

小平市立仲町公民館・仲町図書館改築工事及び旧仲町図書館等解体工事について

時下、ますますご徳勝のこととお慶びもうしあげます。

また、日頃から市政につきまして、ご指導いただき、誠にありがとうございます。

さて、標記の入札の件につきまして、第3回目の総合評価一般競争入札が、申込業者2JV企業体が入札辞退となり、7月11日に再度不調となりましたことを報告申し上げます。

また、第4回目の入札手続を、発注形態等内容の見直しを行い、下記のとおり開始いたしましたことを、あわせて報告申し上げます。

記

1 契約方法 総合評価一般競争入札

2 契約内容の変更点

(1) 発注形態について 「2者JV方式から単独事業者とする。」

(2) 工事内容について 「本体建設工事及び既存施設の解体工事に附帯設備工事を加える。」

3 市内業者の参加の取組

(1) 総合評価の評価基準に、下請業者へ支払う金額のうち一定割合が市内業者への支払いの場合を加点項目とする。

(2) 業者募集の公告に、「工事の施工に当たり、下請契約を締結する場合には、相手方を小平市内に本店または営業所等を有する者の中から選定するよう努めること」を記載すること。

4 契約手続の日程

入 札 委 員 会	平成24年7月17日
告 告 日 (申 請 受 付)	平成24年7月19日
開 札 日	平成24年8月20日
落札者決定の入札委員会	平成24年8月21日
仮 契 約 日	平成24年8月22日